

2025 年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目

专项债券项目评价报告

汉四会咨字【2025】021 号

汉中四方有限责任会计师事务所

二〇二五年九月九日



目 录

一、2025 年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目专项债券实施方案评价意见..... (1-2)

二、附件：2025 年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目专项债券实施方案财务评价..... (3-14)

三、证书复印件

1、会计师事务所营业执照

2、会计师事务所执业证书





2025 年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目

专项债券实施方案评价意见

我们接受委托，对洋县中医医院编制的《2025 年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目专项债券实施方案》进行评价并出具专项评价报告。

我们依据《中华人民共和国预算法》、《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》以及《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）等进行评价。洋县中医医院对实施方案中收益预测及所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

2017 年财政部公布《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号），提出在法定专项债务限额内，各地方按照各地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）第四条规定，省、自治区、直辖市政府为专项债券的发行主体，具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项债券的发行、管理及还本付息责任。汉中市洋县中医医院服务能力提升项目专项债券即依据上述规定发行。

根据我们对实施方案中融资平衡方案及相关收益、支出假设证据的分析、审核，我们认为这些假设为预测提供了合理基础。我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。



需提醒报告使用者注意：由于在编制融资与自求平衡测算方案中运用了一系列的假设，包括有关未来事项和推测性假设，而预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本总体评价仅供发行人本次申请发行汉中市洋县中医医院服务能力提升项目专项债券之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本总体评价作为发行人申请发行专项债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

经评价，我们认为：在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，《2025年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目专项债券实施方案》收入等能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益与融资自求平衡。

附件：2025年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目专项债券实施方案财务评价意见

汉中四方有限责任会计师事务所

报告日期：2025年九月九日



中国注册会计师：

中国注册会计师：



附件:

2025 年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目

专项债券实施方案财务评价意见

一、项目基本情况

1、项目背景

新中国成立以来,我国医疗装备产业从无到有、从落后到追赶现已进入“跟跑、并跑、领跑”并存的新阶段。“十三五”期间,我国医疗装备产业高速发展,市场规模快速扩大,2020 年市场规模达到 8400 亿元,年均复合增长率为 11.8%;制造体系基本健全,形成了 22 大类 1100 多个品类的产品体系,覆盖了卫生健康各个环节,基本满足我国医疗机构诊疗、养老、慢性病防治与应急救援等需求;企业主体发展壮大,规模以上工业企业 2300 余家,主营业务收入 4134 亿元,年均复合增长率为 11.6%,形成了一批协作配套、特色鲜明的产业集群;产品技术水平快速提升,突破了超导磁体、电子加速器、射频/谱仪等一批关键技术,骨科手术机器人、第三代人工心脏、聚焦超声治疗系统等达到国际先进水平,成为全球重要的医疗装备生产基地。特别是在抗击新冠肺炎疫情的斗争中,医疗装备企业积极组织生产、保障供应,有力支撑了国内疫情防控需求和国际抗疫合作。

“十四五”时期,我国医疗装备产业发展面临重要战略机遇,但机遇和挑战都有新的发展变化。从国际看,新一轮科技革命和产业变革深入发展,现代制造、新一代信息、新材料、前沿生物等技术与医疗装备技术跨学科、跨领域交融发展提速,新型医疗装备产品不断涌现;全球“大卫生”“大健康”产业快速发展,医学服务模式从疾病医学服务向疾病+健康医学服务转变;构建面向全人群全方位、全生命周期的新型医疗装备发展体系成为全球医疗科技创新热点,“创新链、产业链、服务链”快速调整变化,我国医疗装备发展面临重要机遇。同时,新冠肺炎疫情加速全球产业链供应链区域化、本地化调整,发达国家争夺医疗装备竞争高地日趋激烈,我国医疗装备向产业链价值链中高端迈进面临的阻力和竞争压力明显加大。从国内看,我国已转向高质量发展阶段,健康中国战略的实施,人民群众健康管理意识日益增强,催生了超大规模、多层次且快速升级的医疗装



备需求；制造强国战略的实施，产业基础高级化、产业链现代化水平快速提高，产业基础能力日益增强，加速推进医疗装备产业高质量发展。同时，我国医疗装备产业发展不平衡不充分问题仍然突出，在关键核心技术、产业链供应链安全稳定、创新产品推广应用等方面还存在短板弱项。

面对新发展阶段人民日益增长的医疗卫生健康需求对医疗装备发展提出的新任务新要求，面对国际发展环境深刻变化带来的新形势新挑战，必须增强机遇意识和风险意识，坚持自立自强，着力突破技术装备瓶颈，加快补齐高端医疗装备短板，积极推动产业高质量发展。因此，洋县中医医院拟实施洋县中医医院服务能力提升项目，采购一批医疗设备并实施医院信息化建设。尽快建成投入使用，以更好地为全县民众提供优质、高效、便捷的医疗保健服务。

2、项目名称

洋县中医医院服务能力提升项目

3、项目建设规模及内容

项目建设规模及内容为：1. 医用设施设备购置：购置血液透析机、台式心电呼吸监护仪、呼吸机等医疗设备；2. 智慧医院建设：升级医院现有的信息化系统，进行智慧医院建设，力争达到电子病历四级标准水平；3. 装饰装修提升改造：对治未病中心、介入导管室、中医制剂室等科室约 4858 平米进行装饰装修提升改造，配套实施电力高低压改造提升、水泵房扩容升级等内容。项目的投资估算详见表 1、表 2。

表 1 项目投资估算表

单位：万元/%			
序号	项目名称	投资概算	占比
一	工程费用	6,626.11	92.03%
二	工程建设其他费	231.03	3.21%
三	预备费	342.86	4.76%
四	总投资	7,200.00	100.00%

表 2 项目工程费用估算明细表

单位：万元				
序号	项目名称	单位	数量	估算值（万元）
1	医疗设备			5,919.00



序号	项目名称	单位	数量	估算值（万元）
1.1	血液透析机	套	16	290
1.2	血液透析滤过机	套	4	80
1.3	CRRT	套	1	30
1.4	台式心电呼吸监护仪	台	5	17
1.5	除颤仪	台	4	20
1.6	透析床	张	20	20
1.7	彩色B超机	台	2	400
1.8	血管造影机	台	1	640
1.9	高压注射器	台	1	20
1.10	消毒机	台	25	30
1.11	高端CT机	台	1	1,760.00
1.12	区域检验中心建设	批	1	1,140.00
1.13	DR	台	1	90
1.14	X线骨密度仪	台	1	60
1.15	呼吸机	台	7	90
1.16	多功能中央心电监护系统	套	1	20
1.17	多排微量泵	台	12	10
1.18	可视支气管镜	台	1	40
1.19	抢救车	台	5	10
1.20	心肺复苏仪	台	2	10
1.21	电动排痰仪	台	2	30
1.22	电子胃肠镜	套	1	300
1.23	超声乳化仪	台	1	90
1.24	二氧化碳激光治疗仪	台	1	20
1.25	耳动力设备	套	1	50
1.26	眼震视图仪	台	1	30
1.27	中医制剂室设备	批	1	90
1.28	便携式彩超	台	2	110
1.29	转运呼吸机	台	2	20
1.30	经颅多普勒	台	1	15



序号	项目名称	单位	数量	估算值（万元）
1.31	人体成分分析仪	台	1	20
1.32	肺功能检测仪	台	1	4
1.33	碳 13 呼气分析仪	台	1	3
1.34	免散瞳眼底照相仪	台	1	20
1.35	中医 AI 体质辨识仪	套	1	40
1.36	鹰演检测仪	台	1	90
1.37	乳腺触诊诊断仪	台	1	80
1.38	乳腺旋切系统	套	1	40
1.39	四肢动脉硬化检测仪	台	1	20
1.40	口腔科牙椅	套	3	30
1.41	生物刺激反馈仪	台	1	20
1.42	等离子	台	1	20
2	智慧医院建设			185
2.1	手麻系统	套	1	30
2.2	心电网络系统	套	1	25
2.3	体检系统	套	1	30
2.4	结构化电子病历系统	套	1	100
3	装饰装修提升改造			522.11
4	建设工程其他费			231.03
5	预备费			342.86
6	总投资			7,200.00

本项目的分年度支出计划详见表 3。

表 3 项目分年度投资计划表

单位：万元

序号	项目	小计	2025 年	2026 年
1	工程费用	6,626.11	5,632.19	993.92
2	工程建设其他费	231.03	138.62	92.41
3	预备费	342.86	68.57	274.29
4	支出合计	7,200.00	5,839.38	1,360.62



4、项目主管部门

本项目主管部门为洋县卫生健康局

5、项目实施单位及职责

本项目的实施单位为洋县中医医院。

主要职责：洋县中医医院，为二级甲等中医医院，占地面积 11496 平方米，建筑面积 18017 平方米。现有职工 398 人，专业技术人员 355 人，汉中市名中医 5 人。编制病床 299 张，开放床位 370 张，开设临床科室 14 个，医技科室 5 个，省级重点中医专科 4 个，市级重点专科 3 个。拥有大中型设备 100 余台件，建有千级层流洁净手术室。2023 年 3 月顺利通过第六轮二甲复审，准备在十五五中期创建为三级乙等中医医院。

6、项目运营单位

本项目建设完成后，由洋县中医医院负责本项目的运营管理工作。

7、项目所在地区位图

本项目建设地点位于洋县中医医院院内。本项目建设地地理位置优越，交通便利，无重大污染源，自然环境良好，基础设施较为完善。

8、项目前期手续情况

本项目的前期手续情况详见表 4。

表 4 前期手续情况表

序号	文件名称	文件批号
1	《洋县发展和改革局关于洋县中医医院服务能力提升项目建议书的批复》	洋发改发〔2024〕46 号
2	《洋县发展和改革局关于洋县中医医院服务能力提升项目可行性研究报告的批复》	洋发改发〔2024〕52 号
3	《社会稳定风险评估报告》	/
4	《建设项目环评影响登记表》	备案号：202461072300000111
5	《项目无需办理选址意见与用地预审、建设用地规划和工程规划许可证的情况说明》	/
6	《洋县卫生健康局关于洋县中医医院服务能力提升项目无需办理医疗设备采购许可证的说明》	/

9、资金筹措方案

(1) 项目投资额、自有资本金及资本金到位情况



本项目估算总投资 7,200.00 万元，其中工程费用 6,626.11 万元，工程建设其他费用 231.03 万元，预备费 342.86 万元，资金来源主要为：

1) 本项目资本金 3,600.00 万元，资金来源为建设单位自筹，其中 2025 年 2,400.00 万元，2026 年 1,200.00 万元，资金将结合项目建设进度逐步到位，资金来源为洋县中医医院历年经营结余。

2) 本项目计划发行专项债券 3,600.00 万元，2025 年发行 20 年期专项债券 3,600.00 万元。

(2) 专项债券拟发行计划

根据项目总投资、资金来源及预计工期，债券发行计划见表 5。

表 5 债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年 4 月	1,400.00	20 年期
2025 年 9 月	2,200.00	20 年期
合计	3,600.00	

10、项目实施进度

项目建设期为 17 个月，2025 年 5 月至 2026 年 9 月，具体安排如下：

- (1) 2025 年 5 月前为项目前期准备阶段；
- (2) 2025 年 5 月至 2026 年 8 月为项目施工及设备安装阶段；
- (3) 2026 年 9 月为竣工验收交付阶段。

二、预测性信息的基本假设条件

1、预测期内国家及地方政策、法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策不发生重大变化。

2、预测期内项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化。

3、项目涉及的相关手续后续能够获得相关政府部门的审批，项目各项支出按照相关要求能够如期支付。

4、预测期内出现的年度资金缺口能够由政府性基金收入统筹安排解决。



5、预测期内项目经营收入可按照项目资金平衡方案如期、如量完成。

6、无其他人力不可抗拒和不可预见因素所造成重大不利影响。

三、评价要素

2017年6月财政部发布《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

根据以上文件要求，洋县中医医院发行项目专项债券，需要在满足地方政府专项债务限额的前提下，充分考虑项目预期未来收益来源的客观性、资金筹措的稳定性（持续稳定的现金流入）和充足性（完全覆盖专项债券还本付息的规模），以及实施方案风险控制应对措施的可性、适当性。

1、预测收益的客观性

根据2020年披露的《洋县中医医院门诊综合楼暨整体搬迁建设项目实施方案》，洋县中医医院于2020年发行债券11,000万元，发行利率2.94%，发行期限10年；本项目为洋县中医医院服务能力提升项目，2025年计划申请发行债券3,600.00万元。鉴于前期已经发行债券与本项目的收入支出均参考洋县中医医院相关财务数据，收入支出测算口径均是依据医院的收入支出。本次测算与原有方案进行了衔接，具体项目的收入支出情况预测如下：

（1）项目门诊收入

近年来，洋县中医医院以“333”为抓手，持续推动三个医院建设，紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念，大力提升医疗服务质量和就医体验感，医院发展平稳有序。本项目建成后，医院的设备进一步补齐，医院信息化提升医院管理水平 and 患者体验，为与实际情况相结合，本次测算更新了洋县中医医院2024年最新财务数据，2022年-2024年的门诊收入分别为4,082.78万元，4,205.69万元，4,022.95万元，平均值为4,103.81万元，平均增长率为-0.67%。

洋县中医医院2024年收入较2023年度减少的原因主要是：1、国家推行药品和耗材的集中采购，收入规模整体表现为下降；2、洋县中医医院其他基建工程的修建拆除了院内原有两栋业务用房，造成门诊诊室及床位数量减少，当年收入规模有所下降。结合医院实际，考虑到医院整体服务能力逐渐成熟，综合实力进一步增强，2025-2030年门诊收入增长率按3%考虑，2031-2035年门诊收入增



长率按 1.8%考虑，2036-2040 年门诊收入增长率按 1.2%考虑，2041-2045 年门诊收入增长率按 0.5%考虑。经测算，本项目债券存续期内（2025 年-2045 年）门诊收入合计 109,711.22 万元。

（2）项目住院收入

近年来，洋县中医医院以“333”为抓手，持续推动三个医院建设，紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念，大力提升医疗服务质量和就医体验感，医院发展平稳有序。本项目建成后，医院的设备进一步补齐，医院信息化提升医院管理水平和患者体验，为与实际情况相结合，本次测算更新了洋县中医医院 2024 年最新财务数据，2022 年-2024 年的住院收入分别为 6,555.83 万元，7,307.25 万元，6,506.23 万元，平均值为 6,789.77 万元，平均增长率为 0.25%。

洋县中医医院 2024 年收入较 2023 年度增幅较小的原因主要是：1、国家推行药品和耗材的集中采购，收入规模整体增速表现为下降；2、洋县中医医院其他基建工程的修建拆除了院内原有两栋业务用房，造成门诊诊室及床位数量减少，当年收入规模增速有所下降。结合医院实际，考虑到医院整体服务能力逐渐成熟，综合实力进一步增强，2025-2030 年住院收入增长率按 3%考虑，2031-2035 年住院收入增长率按 1.8%考虑，2036-2040 年住院收入增长率按 1.2%考虑，2041-2045 年住院收入增长率按 0.5%考虑。经测算，本项目债券存续期内（2025 年-2045 年）住院收入合计 181,517.74 万元。

（3）财政基本补助收入

查阅洋县中医医院 2022 年-2024 年相关财务数据，过去 3 年的财政基本补助分别为 267.09 万元，270.32 万元，284.75 万元，平均财政补助收入为 274.05 万元。为与实际情况相结合，基于审慎客观的原则，本项目年度财政补助收入不考虑增长，按照 274.05 万元预测。经测算，本项目债券存续期内（2025 年-2045 年）财政基本补助收入合计 5,755.05 万元。

综上所述，项目债券存续期内自 2025 年到 2045 年项目预期收入共计为 296,984.01 万元。

2、资金稳定性

根据《2025 年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目专项债券实施方案》，项目于建设期投入项目资本金及发行专项债券以满足项目投资建设支出需要，项



目实施通过医疗收入（包括门诊收入和住院收入）、财政基本补助收入等实现预期收益，债券存续期内累计现金流入 304,184.01 万元。

据分析，项目在实施过程中可以产生持续稳定的现金流入，风险控制措施也可以使项目资金稳定性得到保障。债券存续期内各年度收益连续、稳定，资金流入能够覆盖、保障项目建设期各项投资支出及各年度还本付息之支出需求，满足资金稳定性需求。

本项目债券存续期内各年度资金流入情况见表 6。

表 6 债券存续期资金流入分析表

单位：万元

序号	年度	自有资金投入	发行债券资金	业务活动现金流入	资金流入合计
1	2025 年	2,400.00	3,600.00	11494.43	17,494.43
2	2026 年	1,200.00	-	11831.04	13,031.04
3	2027 年	-	-	12177.75	12,177.75
4	2028 年	-	-	12534.86	12,534.86
5	2029 年	-	-	12902.69	12,902.69
6	2030 年	-	-	13,281.55	13,281.55
7	2031 年	-	-	13,515.68	13,515.68
8	2032 年	-	-	13,754.03	13,754.03
9	2033 年	-	-	13,996.67	13,996.67
10	2034 年	-	-	14,243.68	14,243.68
11	2035 年	-	-	14,495.14	14,495.14
12	2036 年	-	-	14,665.80	14,665.80
13	2037 年	-	-	14,838.50	14,838.50
14	2038 年	-	-	15,013.27	15,013.27
15	2039 年	-	-	15,190.14	15,190.14
16	2040 年	-	-	15,369.13	15,369.13
17	2041 年	-	-	15,444.60	15,444.60
18	2042 年	-	-	15,520.46	15,520.46
19	2043 年	-	-	15,596.69	15,596.69
20	2044 年	-	-	15,673.30	15,673.30
21	2045 年	-	-	15,444.60	15,444.60
	合计	3,600.00	3,600.00	296,984.01	304,184.01

3、资金充足性

本项目计划投入项目资本金 3,600.00 万元，资本金将结合项目建设进度逐步到位，资本金来源为建设单位自筹。按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入



预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，存续期持续产生的可供偿债的净收益为 27,077.51 万元，应偿还的融资本息为 18,286.70 万元，项目存续期内可达到的偿债资金覆倍数为 1.48 倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。

项目实施方案资金充足性分析情况见表 7。



表 7 项目资金充足性分析情况表

单位：万元

序号	年度	现金流入					现金流出							现金结余
		自有资金投入	发行债券资金	其他融资款	业务活动 现金流入	小计	其他现金流出	项目建设支出	业务活动 现金流出	债券发行费用	偿还债券本金	支付债券利息	小计	
1	2025 年	2,400.00	3,600.00	-	11,494.43	17,494.43	-	5,839.38	9,348.71	3.6	-	338.10	15,529.79	1,964.64
2	2026 年	1,200.00	-	-	11,831.04	13,031.04	-	1,360.62	9,629.18	-	-	418.80	11,408.60	3,587.08
3	2027 年	-	-	-	12,177.75	12,177.75	60	-	9,918.05	-	-	418.80	10,396.85	5,367.98
4	2028 年	-	-	-	12,534.86	12,534.86	80	-	10,215.59	-	-	418.80	10,714.39	7,188.45
5	2029 年	-	-	-	12,902.69	12,902.69	100	-	10,522.06	-	-	418.80	11,040.86	9,050.28
6	2030 年	-	-	-	13,281.55	13,281.55	120	-	10,837.72	-	11,000.00	257.10	22,214.82	117.01
7	2031 年	-	-	-	13,515.68	13,515.68	175	-	11,141.18	-	-	95.40	11,411.58	2,221.11
8	2032 年	-	-	-	13,754.03	13,754.03	230	-	11,453.14	-	-	95.40	11,778.54	4,196.60
9	2033 年	-	-	-	13,996.67	13,996.67	285	-	11,773.83	-	-	95.40	12,154.23	6,039.04
10	2034 年	-	-	-	14,243.68	14,243.68	340	-	12,103.50	-	-	95.40	12,538.90	7,743.82
11	2035 年	-	-	-	14,495.14	14,495.14	395	-	12,442.40	-	-	95.40	12,932.80	9,306.16
12	2036 年	-	-	-	14,665.80	14,665.80	450	-	12,753.46	-	-	95.40	13,298.86	10,673.10
13	2037 年	-	-	-	14,838.50	14,838.50	505	-	13,072.30	-	-	95.40	13,672.70	11,838.90
14	2038 年	-	-	-	15,013.27	15,013.27	560	-	13,399.11	-	-	95.40	14,054.51	12,797.66
15	2039 年	-	-	-	15,190.14	15,190.14	615	-	13,734.09	-	-	95.40	14,444.49	13,543.31
16	2040 年	-	-	-	15,369.13	15,369.13	670	-	14,077.44	-	-	95.40	14,842.84	14,069.60
17	2041 年	-	-	-	15,444.60	15,444.60	725	-	14,358.99	-	-	95.40	15,179.39	14,334.81
18	2042 年	-	-	-	15,520.46	15,520.46	780	-	14,646.17	-	-	95.40	15,521.57	14,333.70
19	2043 年	-	-	-	15,596.69	15,596.69	835	-	14,939.09	-	-	95.40	15,869.49	14,060.90
20	2044 年	-	-	-	15,673.30	15,673.30	890	-	15,237.87	-	-	95.40	16,223.27	13,510.93
21	2045 年	-	-	-	15,444.60	15,444.60	945	-	15,542.62	-	3,600.00	80.70	20,168.32	8,787.21
	合计	3,600.00	3,600.00	0	296,984.01	304,184.01	8,760.00	7,200.00	261,146.50	3.6	14,600.00	3,686.70	295,396.80	



四、项目风险评估及应对措施评价

本项目影响项目收益与融资平衡结果的风险因素主要包括：实施期限变化产生的风险、项目投资的变化产生的风险、工程事故产生的风险、收入变动风险、支出变动风险、自然风险、政策风险、经营风险、社会风险、利率波动风险等，针对上述风险因素，洋县中医医院制定了切实可行、合理充分的风险应对控制措施方案，可以有效化解项目实施过程中存在的各类风险。

五、总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并结合《2025年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目专项债券实施方案》分析，我们认为在满足本报告各项假设条件的情况下，洋县中医医院申请发行的专项债券可以为项目建设提供充足的资金支持，保证项目按照计划实施。同时，医疗收入（包括门诊收入和住院收入）、财政基本补助收入等后续资金回笼为项目提供持续、稳定、充足的现金流入，可以满足项目还本付息及日常运营需求，能够实现项目收益和融资自求平衡，风险应对措施能够有效化解项目实施过程中存在的风险。我们未注意到《2025年汉中市洋县中医医院服务能力提升项目专项债券实施方案》在债券存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情形。





统一社会信用代码

916107004359576372

营业执照

(副本)

(1-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 汉中四方有限责任会计师事务所

类型 有限责任公司

法定代表人 李彦龙

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；破产清算服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；社会稳定风险评估；资产评估；招投标代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：注册会计师业务；司法鉴定服务；代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。



注册资本 壹佰万元人民币

成立日期 2000年03月01日

住所 陕西省汉中市汉台区南关正街汉上第一街12号楼2、3、4层

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：汉中四方有限责任会计师事务所

首席合伙人：

主任会计师：李汉军

经营场所：陕西省汉中市汉台区南关正街汉上第一街
12号楼2、3、4层

组织形式：有限责任制

执业证书编号：61060099

批准执业文号：陕财办会（1999）091号

批准执业日期：1999年12月28日




证书序号：0018346

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2023年11月17日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈欣
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1977-03-19
 Date of birth
 工作单位 汉申四方有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号 612301197703190024
 Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate

610600991174

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会


发证日期:
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d
 2007 09 19



陈欣 610600991174

年 月 日
 /y /m /d



姓名	李汉军
性别	男
出生日期	1968-05-02
工作单位	汉中四方有限责任会计师事务所
身份证号码	612321196805020211



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

610600991160

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1999 年 6 月 12 日



李汉军 610600991160

