

# 宝鸡市妇幼保健院

## 宝鸡市生殖医学中心建设项目 专项债券续发情况说明

### 一、续发项目基本情况

宝鸡市生殖医学中心建设项目，计划总投 21,001.56 万元，其中自有资金 4,201.56 万元，申请专项债券方式筹措资金 16,800.00 万元。项目建设内容为：：新建宝鸡市生殖医学中心楼一栋，地上 5 层，地下 1 层，地上总建筑面积 5870.78 平方米，地下建筑面积 15000 平方米，设置床位 19 张。

2025 年 9 月申请发行专项债 6800 万元。按照该项目专项债实施方案中的专项债发行计划，2025 年 12 月拟申请发行 10000 万元。详见项目分年度投资计划详见表：

项目分年度投资计划表

单位：万元

发行年份	投资估算	自有资金	专项债券
2025	8,400.62	1,600.62	16,800.00
2026	12,600.94	2,600.94	0.00
合计	21,001.56	4,201.56	16,800.00

专项债发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额	发行期限
2025 年 9 月	6,800.00	15 年期
2025 年 12 月	10,000.00	15 年期
合计	16,800.00	-

### 二、续发项目进展情况

项目于 2025 年 2 月完成项目建议书审批、环境影响评估、



社会风险稳定性评估、可行性研究报告审批、土地证办理等手续，于 03 月取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证后开工。截止 2025 年 04 月末，宝鸡市生殖医学中心建设项目工程项目已完成前期勘测、定点及土方工程，现阶段正在进行主体建设，计划 2026 年 5 月完工，宝鸡市生殖医学中心项目投入运营后，可新增 19 张床位，预计每年新增门急诊人数约 1.5 万人次，预计每年新增出院人数 0.15 万人次，同时该项目主要新增生殖诊疗能力，预计每年新增试管诊疗方面人次 0.04 万人次。项目建成后能进一步满足全市人民群众生殖医学诊疗的需求，提高专业化救治水平，对全市的经济社会和谐发展均有重要的意义，后续的工程建设仍需债券资金支持。

### 三、续发项目资金使用情况

宝鸡市生殖医学中心项目计划投资计划总投 21001.56 万元，其中自有资金 4201.56 万元，申请专项债券方式筹措资金 16800.00 万元。2025 年 9 月已发行发行专项债券 6800.00 万元，专项债已使用 6800.00 万元，本次拟申请 12 月发行专项债 10000 万元，将用于宝鸡市生殖医学中心项目直接建设。

本项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求。项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前建设需要，本次申请 2025 年度发行专项债券资金将确保在发行后 12 月末前完成支付。

