

宝鸡市中心医院

宝鸡市中心医院肿瘤防治能力提升项目 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

宝鸡市中心医院肿瘤防治能力提升项目，计划总投资 29,449.70 万元，其中自有资金 5949.70 万元，申请专项债券 23500 万元。项目建设内容为：该项目改造总建筑面积约 5,825.00 平方米，配套购置学科必须的相关医疗设备。其中：传染科地下室改造回旋加速房、PET/CT 机房 1069 平方米，设置病人专用地下通道，室外布置排风管出屋面，总高度约 24 米，配建衰变池 400 立方米；传染科改造核素病房、实验室及肿瘤早筛中心 4276 平方米，设置病床 8 张；静配中心改造升级 480 平方米。

2025 年 9 月申请发行专项债资金 5000 万元，2025 年 11 月申请发行专项债资金 2000 万元。按照该项目专项债实施方案中的专项债发行计划，2025 年 12 月拟申请续发专项债 3000 万元。详见项目分年度投资计划表：

项目分年度投资计划表

年度	投资估算	自有资金	专项债券
2024 年	54.64	54.64	-
2025 年	12, 895.06	2895.06	10, 000.00
2026 年	1,6,500.00	3, 000.00	13, 500.00
合计	29,449.70	5, 949.70	23, 500.00

专项债券发行计划表

年度	发行金额	发行期限
2025 年 9 月	5000.00	20
2025 年 11 月	2000.00	20
2025 年 12 月	3000.00	20
2026 年	13,500.00	20
合计	23,500.00	-

二、续发项目进展情况

项目 2022 年 11 月开始筹备，总建筑面积 5,825 平方米，到 2026 年 12 月建成投入运行。达成提升医院在肿瘤预防、筛查、诊断、治疗、康复等方面的能力，服务人群预计达 203 万人，达到肿瘤防治工作的科学化、规范化、智能化发展。能有效减少肿瘤患者外出就医，降低就医成本，提高患者生活质量。该项目于 2022 年 11 月完成项目建议书、可研、稳评、规划、土地、环评、初设、施工图设计及工程招标等前期审批手续工作。2025 年 5

月提升建设进场施工，后续的工程建设仍需要债券资金支持。

三、续发项目资金使用情况

宝鸡市中心医院肿瘤防治能力提升项目计划总投资29,449.70万元，其中自有资金5949.70万元，申请专项债券23500万元。2025年9月已发行专项债资金5000万元，2025年11月已发行专项债资金2000万元，本次拟申请12月发行专项债资金3000万元，将用于宝鸡市中心医院肿瘤防治能力提升项目直接建设。

本项目累计发行债券未超过项目专项债总需求。项目实施内容、收入来源及效益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目建设需要，本次申请2025年度发行专项债券资金将确保在发行后12月底前完成支付。

宝鸡市卫生健康委员会

2025年11月28日

宝鸡市财政局

2025年11月28日

宝鸡市中心医院

2025年11月28日