




园基础设施建设项目（一期）标准化厂房已经完成50%，综合服务

中心、研发中心已经完成基础开挖，室外雨污管网、道路、绿化等

正在施工，项目总施工进度完成30%。项目正常实施中，未延期。

三、2025 年以前年度发行的专项债券资金使用情况

按照工程施工进度，截止 2025 年 6 月底项目已发行的专

项债券 20000 万元已全部拨付施工单位。现项目资金缺口较大，特

申请续发2025 年专项债券 20000 万元。

四、配套资金到位情况

目前配套资金 1200 万元已全部到位，剩余资金缺口将由

商洛经济技术开发区管理委员会争取其他资金解决。项目累计

发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来

源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平

衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债

券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。


