

# 西乡县文化和旅游局

## 西乡县文化和旅游局 关于汉中市西乡县航空文化中心项目 专项债券续发情况说明

### 一、续发项目基本情况

汉中市西乡县航空文化中心专项债券项目属续发项目，已于2024年10月第一次发行政府专项债券资金2600万元。该项目主要建设内容为建设以航空主题元素为主的文化中心，具体为：新建航空馆一栋，建设为地上一层、局部二层，总建筑面积3008平方米，含展厅、科普、门厅和休息厅、配套服务用房等。馆外设置室外展场、飞行体验、航模表演体验、教学场地。配套建设道路、广场、停车场、生态提升、照明、室外工程等基础设施。

该项目估算投资11842.59万元，其中：申请专项债券4800万元，县级财政预算资金7042.59万元。按照已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，2025年有发行需求，专项债券发行计划详见表1。

表1 汉中市西乡县航空文化中心项目专项债券发行计划

年度	发行金额（万元）	期限（年）
----	----------	-------

2024	2600	20
2025	2200	20

该项目为我县 2025 年市级重点项目，项目建成后将在文旅融合、旅游产业发展等方面起到引领示范作用，能有效促进县域经济社会高质量发展。目前项目建设进度较快，已发行债券资金已全部使用且本年度仍需加快建设，现申请续发原方案内 2025 年续发金额。

二、续发项目进展情况

截至目前，可研批复、初设批复、用地批复、建设工程规划许可证、施工许可证等所有前期手续均已办结；目前已完成主体工程，正在进行室外配套设施建设和内部布展工程，累计完成投资 6000 余万元。

三、续发项目 2024 年度发行的专项债券资金使用情况

截至目前，到位专项债券资金 2600 万元，均已实际支出投入项目建设。专项债券支出进度达 100%, 由于项目建设需求，现申请将方案内 2025 年 2200 万元专项债券续发。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。

专项债券项目实案编制单位(公章)

2025年5月26日



主管部门(公章)

2025年5月26日



财政部门(公章)

2025年5月26日



